



**INSTITUTO FEDERAL**  
Sul-rio-grandense

**DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS**  
**COORDENADORIA DE PROJETOS**

MEC/SETEC  
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

<b>Obra: Drenagem Auditório</b>	<b>Endereço:</b> Rua Ana Gonçalves da Silva, nº 901, Bairro Olaria
<b>Cliente:</b> Instituto Federal Sul-Rio-Grandense	<b>Cidade:</b> Camaquã - RS

ITEM	15 dias		30 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 1.505,93	100,00%			<b>R\$ 1.505,93</b>	<b>100,00%</b>
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.460,93	70,00%	R\$ 1.054,68	30,00%	<b>R\$ 3.515,61</b>	<b>100,00%</b>
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.423,12	60,00%	R\$ 948,75	40,00%	<b>R\$ 2.371,87</b>	<b>100,00%</b>
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 968,81	100,00%	<b>R\$ 968,81</b>	<b>100,00%</b>
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 2.438,70	50,00%	R\$ 2.438,70	50,00%	<b>R\$ 4.877,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total da Etapa</b>	<b>R\$ 7.828,68</b>	<b>59,13%</b>	<b>R\$ 5.410,94</b>	<b>40,87%</b>	<b>R\$ 13.239,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Acumulado</b>	<b>R\$ 7.828,68</b>	<b>59,13%</b>	<b>R\$ 13.239,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.239,62</b>	

Pelotas, setembro de 2016.

**Davison Guimarães Sopena**  
Coordenador de Projetos  
CREA/RS 49868

De acordo:

**Eng. Elton Luiz Pedroso**  
Diretor de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense  
CREA/RS 136347