



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
COORDENADORIA DE PROJETOS

Obra: Ampliação da Passarela Coberta			
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense			
ITEM	30 dias		TOTAL
	VALOR	%	VALOR %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 4.053,94	100,00%	R\$ 4.053,94 100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 62,91	100,00%	R\$ 62,91 100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 603,43	100,00%	R\$ 603,43 100,00%
9. COBERTURA	R\$ 14.814,45	100,00%	R\$ 14.814,45 100,00%
17. PINTURA	R\$ 2.491,46	100,00%	R\$ 2.491,46 100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 437,88	100,00%	R\$ 437,88 100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 5.959,80	100,00%	R\$ 5.959,80 100,00%
Total da Etapa	R\$ 28.423,86	100,00%	R\$ 28.423,86 100,00%

Pelotas, setembro de 2019.

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos
CREA/RS 49868

Michel Formentin de Oliveira
Diretor de Projetos e Obras
CREA/RS 167210