

Obra: Reforma Cobertura Auditório - Câmpus Camaquã				Endereço: Rua Ana Gonçalves da Silva, 901				
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense				Cidade: Camaquã - RS				
ITEM	15 dias		30 dias		45 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 6.802,14	40,00%	R\$ 5.101,60	30,00%	R\$ 5.101,60	30,00%	R\$ 17.005,34	100,00%
9. COBERTURA	R\$ 21.112,42	25,00%	R\$ 42.224,84	50,00%	R\$ 21.112,42	25,00%	R\$ 84.449,68	100,00%
15. REVESTIMENTOS					R\$ 1.253,23	100,00%	R\$ 1.253,23	100,00%
17. PINTURA	R\$ 1.590,25	50,00%	R\$ 1.590,25	50,00%			R\$ 3.180,50	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 708,79	33,00%	R\$ 708,79	33,00%	R\$ 730,27	34,00%	R\$ 2.147,84	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 6.664,68	33,00%	R\$ 6.664,68	33,00%	R\$ 6.866,64	34,00%	R\$ 20.196,00	100,00%
22. FORRO					R\$ 4.608,69	100,00%	R\$ 4.608,69	100,00%
Total da Etapa	R\$ 36.878,27	27,76%	R\$ 56.290,16	42,37%	R\$ 39.672,85	29,86%	R\$ 132.841,28	100,00%
Total Acumulado	R\$ 36.878,27	27,76%	R\$ 93.168,43	70,14%	R\$ 132.841,28	100,00%	R\$ 132.841,28	

Pelotas, Setembro de 2017.

De acordo:

**Renata Funari Barbosa**  
Arquiteta e Urbanista - CAU N° A74324-0  
Coordenadora de Projetos em exercício

**Carlos Francisco Oliveira Plá**  
Engenheiro Civil - CREA/DF 4310  
Diretor de Projetos e Obras