
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 15.572,75 92% R$ 338,54 2% R$ 338,54 2% R$ 338,54 2% R$ 338,54 2% R$ 16.926,90 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 12.693,32 80% R$ 793,33 5% R$ 793,33 5% R$ 793,33 5% R$ 793,33 5% R$ 15.866,65 100,00%

 4.   INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 26.163,93 100% R$ 26.163,93 100,00%

 6.   SUPERESTRUTURA R$ 5.791,90 30% R$ 11.583,80 60% R$ 1.930,63 10% R$ 19.306,33 100,00%

 7.   ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA R$ 6.160,70 30% R$ 10.267,84 50% R$ 4.107,13 20% R$ 20.535,67 100,00%

 8.   ESQUADRIAS R$ 10.256,96 50% R$ 10.256,96 50% R$ 20.513,92 100,00%

 9.   COBERTURA R$ 16.124,33 60% R$ 8.062,16 30% R$ 2.687,39 10% R$ 26.873,88 100,00%

10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 8.939,49 50% R$ 5.363,69 30% R$ 3.575,80 20% R$ 17.878,98 100,00%

12.   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 1.074,34 5% R$ 6.446,03 30% R$ 4.297,35 20% R$ 25,00 30% R$ 3.223,02 15% R$ 21.486,77 100,00%

13.   IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA R$ 1.842,10 100% R$ 1.842,10 100,00%

14.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 949,26 100% R$ 949,26 100,00%

15.   REVESTIMENTOS R$ 4.169,81 20% R$ 8.339,62 40% R$ 8.339,62 40% R$ 20.849,04 100,00%

16.   VIDROS R$ 2.886,36 75% R$ 962,12 25% R$ 3.848,48 100,00%

17.   PINTURA R$ 3.255,78 25% R$ 9.767,34 75% R$ 13.023,12 100,00%

18.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 913,44 100% R$ 913,44 100,00%

19.   PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 8.582,52 80% R$ 2.145,63 20% R$ 10.728,15 100,00%

20.   EQUIPAMENTOS R$ 2.340,87 30% R$ 3.901,45 50% R$ 1.560,58 20% R$ 7.802,91 100,00%

21.   GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO R$ 5.266,80 20,00% R$ 5.266,80 20,00% R$ 5.266,80 20,00% R$ 5.266,80 20,00% R$ 5.266,80 20,00% R$ 26.334,00 100,00%

24.   PISO R$ 2.367,57 25% R$ 2.367,57 25% R$ 4.735,14 50% R$ 9.470,27 100,00%

Total  da Etapa R$ 68.405,13 24,32% R$ 30.589,20 10,87% R$ 56.836,56 20,20% R$ 63.546,92 22,59% R$ 55.514,96 19,73% R$ 281.313,80 100,00%

Total Acumulado R$ 68.405,13 24,32% R$ 98.994,33 35,19% R$ 155.830,89 55,39% R$ 219.377,81 77,98% R$ 274.892,77 97,72% R$ 281.313,80
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